

**बनेपा नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला**

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना  
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

### १.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

[illegible]



|                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु                    | लाभग्राहीसँग आर्थिक अभाव / DLPIU डुगेका फाइल File हरू थपेका Missing हुन् / Error List समयसँगै प्राप्त नहुन् |
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | - ०० - - ०० -                                                                                               |

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

### १.२. गुनासो व्यवस्थापन

| प्रकार                                | वर्तमान अवस्था | फर्पुयोट | बाँकी | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|----------|--------|
| गुनासो दर्ता संख्या                   | २२२६           | २०३१     | १९५   |        | २०६५ पुस |        |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या |                |          |       |        |          |        |
| प्रवर्तित संख्या                      |                |          |       |        |          |        |

श्रोत: NRA, GMALI

### १.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण :- वनेपा न.पा. क्षेत्रमा जोखिम बस्ती स्थानान्तरणको समस्या नभएको

| प्रकार                                             | वस्ती संख्या | स्थान / वडा-टोल | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------|--------|
| अध्ययन भएका बस्ति                                  |              |                 |        |          |        |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति                           |              |                 |        |          |        |
| सार्वजनिक बस्ति                                    |              |                 |        |          |        |
| बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)  |              |                 |        |          |        |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही                  |              |                 |        |          |        |
| घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही |              |                 |        |          |        |
| २ लाख नलिएर स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या |              |                 |        |          |        |

श्रोत: NRA

### १.४. एकीकृत वस्ती :- वनेपा न.पा. मा एकीकृत वस्तीको परभावना नरहेको

| भाग भएको संख्या | स्थान - वडा-टोल | घरधुरी संख्या | प्रारम्भिक योजना |         | DPR   |         | निर्माण सम्पन्न |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------|-------|---------|-----------------|
|                 |                 |               | तयारी            | स्वीकृत | तयारी | स्वीकृत |                 |
|                 |                 |               |                  |         |       |         |                 |

श्रोत: NRA

### १.५. सामुदायिक समिति गठन

| प्रकार                                                       | संख्या | स्थान/वडा-टोल                                                     | घरधुरी संख्या | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|--------|
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ | १४     | वनेपा न.पा. को १४ वटै वडामा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएको |               |        |          |        |



|                                                                     |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ      | १४<br>देहको |  |  |  |  |  |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ | X           |  |  |  |  |  |

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

#### १.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:                              |
| • कामदारको आपूर्ति पर्याप्त रहेको                        |
| उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:                      |
| • उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर राम्रो रहेको                  |
| सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा: |
| • पर्याप्त आपूर्ति छ                                     |

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

| स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति | ईकाई       | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन | हालको दर | बढेको/घटेको मुल्य | सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च | कैफियत                                          |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • ढुंगा                                          | घन मि.     | ४५४६१         | छ/                    | २२००/-   | -                 |                                                         | कच्ची र पक्की सडक अनुसार ढुवानी भन्दा फरक पर्ने |
| • गिट्टी                                         | घन मि.     | ५५०२          | छ/                    | २२००/-   | २००/-             |                                                         |                                                 |
| • बालुवा                                         | घन मि.     | ६०७७          | छ/                    | ३०००/-   | १००/-             |                                                         |                                                 |
| • काठ                                            | क्यु फिट   | १५३१२८        | छ/                    | ६०००/-   | १०००/-            |                                                         |                                                 |
| • सिमेन्ट (PPC)                                  | बोरा       |               | छ/                    | ९०००/-   | २००/-             |                                                         |                                                 |
| • सिमेन्ट (OPC)                                  | बोरा       | ५२२२४         | छ/                    | ९०००/-   | २००/-             |                                                         |                                                 |
| • रड                                             | किलो ग्राम | ५७९८९६        | छ/                    | १६५/-    | -                 |                                                         |                                                 |
| • जस्ता पाता                                     | बन्डल      | ६२५२          | छ/                    | २०००/-   | १५००/-            |                                                         |                                                 |
| • इट्टा                                          | गोटा       | १२९०८६९       | छ/                    | २००/-    | ४०/-              |                                                         |                                                 |

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतियस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

सर्वेक्षण, २०७५

श्रोत: CBS, पालिका

#### १.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

| तालिम          | प्रकार        | आवश्यक संख्या | उपलब्ध संख्या | आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक) | लक्ष्य | समय सिमा   | आवश्यक श्रोत | कैफियत |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|------------|--------------|--------|
| इन्जिनियर      |               | १५            | १३            | २                        |        | २०७५ मंसिर | NRA          |        |
| सव-इन्जिनियर   |               | १०            | ८             | २                        |        | "          | "            |        |
| अ.सव-इन्जिनियर |               | ६             | ६             | X                        |        |            |              |        |
| डकर्मी         | समग्रमा       |               |               |                          |        |            |              |        |
|                | ७-दिने तालिम  |               |               |                          |        |            |              |        |
|                | ५०-दिने तालिम |               |               |                          |        |            |              |        |
| सिकर्मी        |               |               |               |                          |        |            |              |        |
| ज्यामी         |               |               |               |                          |        |            |              |        |

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५



१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

**समस्या / चुनौतिहरू**

- अन्य स्थानमा समेत घर भएका लाभग्राही हुन्। RCB लाभग्राही हुनुपर्नेमा RTB र RTB लाभग्राही हुनुपर्नेमा RCB लाभग्राही (दुटीकरण समेत) हुन्।

यस पालिकामा रहेका लाभग्राही मध्ये पुननिर्माण गर्न इच्छुक रहेका ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसन्न मसान्त सम्ममा पुननिर्माण कार्य पुरा गर्ने नसकिने देखिन्छ।

- नयाँ गुनासो दर्ता भइरहेका लाभग्राहीहरूको गुनासो सुनुवाई भई २०७६ असार मसान्तसम्ममा पुननिर्माण (नयाँ) को कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने देखिन्छ।

यसका साथै पुननिर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका लाभग्राही ले पनि पुननिर्माणको प्रगतिमाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुननिर्माण गर्न दिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- लाभग्राहीको आर्थिक अभाव, छुट्टै भन्दा वढी घर हुने लाभग्राही, जसको घर दर्ता दाहिना भएकै छैन, त्यस्ता लाभग्राही जेमत प्रशस्त भएकाले पुननिर्माण कार्य छाडि दिलाई।

**बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा समस्या नभएको।**

**समाधानका उपायहरू**

- आवासीय पुननिर्माण नगर्ने लाभग्राहीलाई सूचीबाट हटाउने कार्य गर्नुपर्ने।

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

२. आगामी कार्ययोजना

| क्र.सं. | क्रियाकलाप | ईकाई | परिमाण | बजेट आवश्यकता | श्रोत उपलब्ध गराउने निकाय | कसले गर्ने? | समयसिमा | सहयोगी निकाय |
|---------|------------|------|--------|---------------|---------------------------|-------------|---------|--------------|
|         |            |      |        |               |                           |             |         |              |
|         |            |      |        |               |                           |             |         |              |
|         |            |      |        |               |                           |             |         |              |
|         |            |      |        |               |                           |             |         |              |
|         |            |      |        |               |                           |             |         |              |

**तयार पार्ने**  
नाम: रामकुमार घिमिरे  
पद: इन्जिनियर फोकल पर्सन  
सम्पर्क: ९८४९९३५९६६



**पेश गर्ने**  
नाम: भोजराज घिमिरे  
पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
सम्पर्क: ९८५९०८९४८६

**स्वीकृत गर्ने:**  
नाम: रेखा दाहाल  
पद: प्रमुख/अध्यक्ष  
सम्पर्क: ९८६०९३६३६६  
मिति: - २०७५/८/२५